
DECISION DU PRESIDENT

M. Michel ALBISSON, Président de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès

Vu l'article 52-l l-10 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu la délibération du Conseil communautaire du l7 avril 2014 portant délégation de pouvoir au Président ;

Vu la délibération du Conseil communautaire du 09 décembre 2014, portânt délégation au Président pour signer
les marchés en procédure adâptée en respectant les règles intemes définies par le Conseil ;

Vu la consultation réalisée dans le cadre de marché en procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret
n'2016-360 du 25 mars 2016 de Ia règlementation des Marchés Publics;

Vu la décision du Président en date du 28 juin 2018 de signer le marché de « Maîtrise d'æuvre pour la
construction d'une plateforme de stockage de bois-énergie avec le groupement Emergence Architectures
(mandataire), lgetec (co-traitant I ) et la SCP Allo-Claveirole (co-traitant 2) pour un montant de 33 120.00 € HT
- 39 7 44.00 e TTC pour la tranche ferme et une tranche optionnelle d'un montant de 3 450.00 € HT - 4 140.00
€TTC;

Vu la nécessité de réaliser un avenant à ce marché d'un montant de 8 750,00 € HT ;

Vu les crédits à prévoir au budget 2020 en section d'investissement.

DECIDE:

ARTICLE I : de signer l'avenant n"l au marché de « Maîtrise d'æuvre pour la construction d'une plateforme
de stockage de bois-énergie avec le groupement Emergence Architectures (mandataire), Igetec (co-traitant I ) et
la SCP Allo-Claveirole (co-traitant 2) pour un montant de 8 750,00 € HT, amenant le montant finâl du marché
à 4l 870,00 € HT.

ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de cette décision lors de la prochaine réunion du Conseil communautaire.

ARTICLE 3 : Madame la Directrice de Ia Communauté de communes et Monsieur le Trésorier sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

Fait à Vic sur Cère. le 02 avril2020

Pour
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REPUBLIqUF FRÀNÇAISF

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS.CADRES EXE1O

AVENANT N'l 1

Le fomulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatice. dans le
cadre de I'exécution d'un marché public ou d un aÇÇord-cadre.

A - ldentification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

COI\4MUNAUTE DE COMMUNES CERE ET GOUL EN CARLADES
Place du Carladès - 15800 VIC SUR CERE

B - ldenüficatlon du ütulairc du marché public ou de l'accord.câdrc.

lndiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membrc du groupement titulaire, les
adresses de son élablissemenl el de son sêge sociâ/ (sl e//e est différente de celle de l'établissement), son adrcsse électronique,
ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entrepdses titulaire, identifier le
mandatairc du gtoupement.l

Emergence Architectures
8, Chemin du Terrou
15220Roannes Saint Mary
Mandataire du groupement de maîtrise d'æuvre avec IGETEC SAS - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000
AURILLAC
Et SCP Allo-Claveirole - 25, Avenue de la Liberté - 15000 - AURILLAC

C - ObJet du marché public ou de I'accord+adre.

Ofiet du marché public ou de l'accord{adre :

(Reprcndre le contenu de la mention ligurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre. En cas
d'allotissement, précber également l'objet de la consultation. En cas d'accotd-cadre, indiquer I'objet de ce demier.)
Maîtrise d'ceuvre - Elaboration d'une plateforme de stockage de bois energie

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :2910612018

Duréed'exécutiondurnarchépublicoudel'accord{adre:.12.moisou..................... jours.

MonEnt initial du rnarché public ou de l'accord-cadre :

. Taux de IaTVA:20%

. Montant HT: 33 120

. Montant TTC: 39 744

' Formu a Te non obl gatoire d sponlb e, avec sa notice exp icat ve, sur le site d! ra nistère chargé de I Econom e

EXE1o-Avenant (Maîtrise d'@uvre . Platelorme de stockage de bois énergie) Page: 1 I 5
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Modmcabns introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les moditications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le
présent avenant. Ptéciser tes afticles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi gue I'incidence financièrc de chacune

de s modific ati on s app o iée s. )

- Nécessité de réévaluer la mission de maîtrise d'oeuvre en raison du changement de l'implantation du pont-

bascule (cf rayon de braquage pour les camions) d'oÙ la modification du projet.

- pour le bon fonctionnement du projêt, une extension du bâtiment (stockage du matériel utilisé sur la plateforme)

s'avère nécessaire d'où la mission complémentaire de la maîtrise d'oeuvre

lncidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case coîespondante.)

tr NON

Montant de l'avenant :

. Tauxde laTVA:20%

. Montant HT :8 750

. Montant TTC:10 500

. % d'écart introduit par l'avenanl .26'4 o/o

Nouveau montant du marchê public ou de l'accord-cadre :

. Taux de la TVA: 20 %

. Montant HT: 41 870

out8

D - Objet de l'avenant.
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. Montant TTC: 50 244

Nom, prénom et qualité
du siqnataire (*) Lieu et date de signature Signature

Emergence Architectures - Laurent SALLARD

(.) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de I'autorité chargée du contôle financier.)

o,,fi.. o,..C.), .., te ...o4D\.[?D?-
Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatice)

\ùJ |*d$.:.ut-+

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

W
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

4................ le .............................

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché pubtic ou de I'accotd-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(lndiquerla date et I'heurc d'accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché pubtic ou de I'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 2510212011.

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.
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