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|. PRESENTATION

Le présent dossier s'inscrit dans le cadre de 'étude diagnostique des réseaux d'assainissement de la commune
de VIC-SUR-CERE réalisé avec le concours financier de I'Agence de I'Eau Adour Garonne et le Conseil Général
du Cantal.

Ce rapport présente les propositions d’aménagement sur les réseaux d’assainissement de I'ensemble de
la Ville de VIC SUR CERE.

Il fait suite aux étapes suivantes :

- Reconnaissance des réseaux (Février 2011),

- Campagne de mesures de pointe estivale (27 Juillet au 4 Ao(t 2011),

- Campagne de mesures de nappes hautes (24 Février au21 Mars 2012),
- Tests de branchements (mai 2012),

- Localisation finale des anomalies par inspection télévisée (Juin 2012),

- Modélisation du réseau d'eau pluviale {Juillet 2012).

Les propositions d'aménagement tiennent compte d’un certain nombre de contraintes liées notamment au cadre
réglementaire et & la préservation du milieu naturel et ont donc pour objectifs :

- de réduire la part des eaux claires parasites permanentes

- d’'améliorer la collecte et le transfert des effluents

- d’'améliorer le traitement des effluents

- de répondre aux besoins actuels et futurs de I'assainissement de la commune de VIC-SUR-CERE.
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Il. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Le Maire, responsable de I'approvisionnement en eau comme de I'épuration des eaux usées de sa commune,
connait des obligations qui s'inscrivent dans un contexte de rénovation compléte du dispositif réglementaire de
I'assainissement des communes.

La directive européenne du 21 Mai 1991, reprise en droit frangais par la loi sur I'eau du 3 Janvier 1992 (modifiée
le 30 décembre 2006) et son décret d’application du 3 Juin 1994, prévoit une obligation générale
d’assainissement sur 'ensemble du territoire.

L’arrété du 22 Juin 2007 fixent les prescriptions techniques relatives a la collecte, au transport et au traitement
des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de
leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissements non collectif recevant une charge brute de pollution organique
relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées des collectivités (production journaliere
supeérieure a 1.2 kg de DBOS).

I.1. EN CE QUI CONCERNE LES BRANCHEMENTS

L'article 36 de la loi sur I'eau a renforcé les moyens d'intervention des communes a I'égard des usagers. Elles
peuvent percevoir une somme equivalente a la redevance assainissement sur les particuliers raccordables et
non raccordés, entre la mise en service de I'égout et leur raccordement effectif (L.1331-8 du code de la santé
publique). Les agents communaux d'assainissement ont accés aux propriétés privées pour s'assurer de la
réalisation des branchements (dans un délai de deux ans), le cas échéant pour les réaliser d'office et aux frais
des particuliers (L.1331-11, 1331-1 et 1331-6 du code de la santé publique).

Dans le cas de branchements industriels ou artisanaux, le déversement d'effluents non domestiques au réseau
d'assainissement public doit étre précédé d’'une autorisation explicite du gestionnaire (L.1331-10 du code de la
santé publique). Cette autorisation doit préciser les conditions d'acceptation de I'effluent (quantité, variabilité et
qualité), les conditions de participation financiere de 'organisme raccordé et les conditions de surveillance.

I.2. EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTE

Le réseau doit étre congu de maniére a éviter les fuites d'effluents et les apports d'eaux claires parasites. Les
déversoirs d'orage éventuels équipant le réseau ou situés en téte de station d'épuration ne doivent pas déverser
par temps sec.

Par temps de pluie, des mesures doivent étre prises pour limiter les rejets de pollution au milieu naturel. Celles-ci
seront adaptées a la qualité requise par les usages des eaux réceptrices.
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I.3. EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT

Selon larticle 14 de l'arrété du 22 juin 2007 et conformément a l'article R. 2224-12 du code général des
collectivités teritoriales, le traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux
réceptrices des rejets selon les usages de celles-ci. Pour une unité de traitement recevant une charge de
pollution supérieure & 120 kg/jour de DBOS (ce qui est le cas pour 'unité de traitement existante & VIC-SUR-
CERE, au regard des régles de dimensionnement actuelles), ce traitement doit au minimum respecter les
rendements ou concentrations suivantes :

Paramétre Concentration maximale a ne pas | Rendement minimum & atteindre
dépasser
DBO5 25 mg/l 70 %
DCO 125 mg/l 75 %
MES 35 mg/l 90 %

Les performances doivent étre respectées soit en termes de concentration soit en termes de rendement.

La station doit étre équipée d’un canal de mesure de débit. L'auto surveillance de la station d’épuration devra
étre assurée 2 fois par an si le flux polluant regu est supérieur a 60 kg/j de DBOS, 1 fois par an si le flux polluant
regu est inférieur a 60 kg/j de DBOS. Elle concerne les paramétres suivants: pH, débit, DBOS, DCO, MES sur un
échantillon moyen journalier du rejet. Toute station recevant une charge de pollution comprise entre 120 et 600
kg/jour de DBOS5 doit étre équipée de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit.

< La station d’épuration de VIC SUR CERE, mise en service en 2010, a une capacité de traitement de
6 500 EH. Les bilans station réalisés en 2011 et 2012 montrent tous des rendements épuratoires et des
concentrations de rejet respectant les exigences de I'arrété du 22/06/2007.

I.4. EN CE QUI CONCERNE LES BOUES RESIDUAIRES DE LA STATION D’EPURATION

Si l'eau épurée peut étre rejetée au milieu naturel, les boues, déchets de I'épuration, concentrent les polluants et
posent donc le probléme de leur élimination. Face a la nouvelle réglementation les collectivités locales doivent
aujourd’hui considérer le devenir des boues comme une préoccupation majeure et pour laquelle il est nécessaire
de trouver des solutions judicieuses.

Quatre possibilités s'imposent comme débouché aux boues de station d'épuration :

- la mise en décharge contrdlée : elles peuvent accepter des boues d'une siccité >30 %, ce qui nécessite une
deéshydratation préalable.

- le compostage : fabrication d'un compost a partir d'un mélange de produits entrants (boues de STEP,
dechets verts et co-produits riche en carbone).

- 'incinération : solution trés colteuse

- la valorisation agricole : solution la mieux adaptée dans les communes rurales.

Cette derniére solution doit faire 'objet d'une étude approfondie (réalisation d'un plan d'épandage des boues)
afin de prendre en compte les contraintes relatives a 'épandage des boues, et notamment définir les traitements
appropriés (épaississement, séchage,...) et les capacités de stockage des boues sur site afin de répondre a la
demande saisonniére de I'agriculture.

= Les boues de la station de VIC SUR CERE sont dirigées vers une plateforme de compostage aprés
déshydratation par centrifugeuse.

2 - VI - Affaire n° 2010-29 - Octobre 2012 4
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IL.5. LE REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT

La commune doit disposer d'un réglement d'assainissement. Il aura pour objet de définir les conditions et
modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d'assainissement afin de protéger
la sécurité, I'hygiéne publique, I'environnement et le bon fonctionnement des installations.

Il fixera notamment :

- les catégories d’eaux admises au déversement suivant type de réseau.
- les déversements interdits

- les modalités de raccordement aux réseaux des particuliers (demande a faire en mairie, pas de travaux fait
par les particuliers en domaine public...) d'un point de vue des eaux usées et des eaux pluviales

- les caractéristiques techniques des raccordements

- les modalités de surveillance, contréle, entretien et réparations

- les caractéristiques techniques spéciales des raccordements des effluents industriels
- les conditions de déversement et de raccordement des eaux industrielles

- les obligations d’entretien des installations de prétraitement industriel

- les prélévements et contréles des eaux industrielles

- les éventuelles infractions et poursuites encourues

- la redevance assainissement

Ce document permettra a la commune de faire constater aux usagers les éventuelles anomalies.

= La commune de VIC-SUR-CERE dispose d'un réglement d’assainissement établi en 2009.
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Il. BILAN DE LA SITUATION ACTUELLE

Les réseaux du bourg de VIC-SUR-CERE représentent un linéaire total de 30 400 meétres dont 500 métres de
canalisations unitaires, 13 300 métres de canalisations d'eaux pluviales, 16 600 métres de canalisations d’eaux
usées et 1 200 métres de conduites de refoulement. lls sont équipés de 7 déversoirs d'orage en réseau, de 3
surverses et de 5 postes de refoulement. Lors de notre visite de réseau, aucun déversoir d'orage ne fonctionnait
par temps sec. Mais le By-pass du poste de refoulement (Eugene Pages) au niveau de I'ancienne station
d’épuration est trés sensible et déverse trés souvent.

Le volume total collecté par temps sec lors de notre campagne de mesures (Février-Mars 2012) par les réseaux
d'assainissement de VIC SUR CERE était de 975 m¥j dont 74 % d'eaux claires parasites permanentes (soit 721
m3fj).

L'inspection nocturne réalisée dans la nuit du 15 au 16 mars a permis de sectoriser les réseaux
d'assainissement et de faire ressortir les trongons les plus drainants. Un total de 19 trongons drainants a été
repéré au bourg ainsi que 1 entrée d'ECPP. Au niveau de I'Avenue Antoine Fayet, une trés importante entrée
d'eaux claires a été repérée au regard de visite 436. En effet, le réseau EP collectant sources et ruisseau en
amont, rejoint le réseau EU par le biais d'une surverse.

Le taux de collecte de la pollution exprimé en termes de volume était trés bon au niveau de I'entrée de l'unité de
traitement (proche de 100 %). Par contre, les taux de collecte en termes de charges étaient trés faibles au
niveau de tous les points de mesures (< 50 %). Les débits et les charges de pollution mesurés en entrée station
ont montré que celle-ci a fonctionné en sous-charge, notamment organique, lors de notre série de prélévements
réalisées par temps sec.

Les mesures effectuées par temps de pluie montrent une réaction de I'ensemble réseau a la pluie, y compris
dans les secteurs équipés avec un réseau séparatif. Des inversions de branchements d’eaux pluviales dans le
réseau d’eaux usées sont donc pressenties. Les secteurs testés a la fumée n'ont pas permis de mettre en
évidence beaucoup d'inversion de branchement. Toutefois, tout le centre ville n'a pas été testé.

3 déversoirs d'orage ont fait I'objet de mesures hydrauliques :

- D.0. 2, Avenue André Mercier : il n'a déversé pour aucune des pluies enregistrées lors de la campagne de
mesures,

- D.0. 6, situé Avenue Antoine Fayet : Il a déversé pour les 2 pluies les plus importantes enregistrées durant
la campagne de mesures,

- D.O. 7 situé Avenue André Mercier, au niveau du stade : Il a déversé pour toutes les pluies enregistrées
durant la campagne de mesures,

- D.0. 8, By-pass du poste de refoulement Eugéne Pagés : Il a déversé pour toutes les pluies enregistrées
durant la campagne de mesure ainsi que par temps sec.

Une modélisation du fonctionnement des réseaux unitaire et d'eaux pluviale par temps de pluie a été réalisée
pour une pluie de période de retour 10 ans. Elle a permis de faire ressortir, en fonction de I'habitat existant
actuellement, un certain nombre de secteurs dans lesquels les réseaux ont une capacité insuffisante pour
transférer le débit d'eaux pluviales généré par le ruissellement des eaux pluviales sur notamment les surfaces
imperméables pour un tel événement.
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IV. IMPACT DES REJETS DE LA COMMUNE SUR LE MILIEU RECEPTEUR

IV.1. DEFINITION DU « BON ETAT » DU COURS D’EAUX

La Cére, FRFR292, de sa source jusqu’a sa confluence avec la Jordanne, est une masse d'eau classée en Bon
état Ecologique 2015. C'est la Directive Cadre Européenne sur 'eau (DCE) qui définit le « bon état » des eaux
douces de surface. Des valeurs seuils sont définies pour un certain nombre de paramétres. Elles figurent dans
les tableaux suivants.

Tablean 5 : ETAT ECOLOGIQUE « cours d’eau » ;

Paramdtres physica-chimiques soutenant la biotogie (invertébrés, diatomées, poissons, ...)

- PARAMETRES LIMITES SUPERIEURE ET INFERJEURE DU BON ETAT
BILAN DE L’OXYGENE .
Oxypene dissous (mgO4/1) 18 - 6]
Taux de saturation en Qs dissous (%) 190 - 70]
DBOS (mg O/ 13-6]
Carbene organique (mg C/1) _— 15 7]
| TEMPERA TURE ]
Eaux salmonicoles 120-21,5]
Eaux cyprinicoles 121-25.5]
NUTRIMENTS T =
PO, (g PO 10,1--0.5]
Phesphore total (mg P/D) 10,05 0.2]
NH, (g NHy /1) 10,1 - 0,5]
Ny (mg NO- YD 10,1 0.3]
NOy g NOyD . 110 - 50]
|ACIDIFICATION T
pH minimum 16.5 - 6]
pH maximal . N 8.2 9]
Conductivit¢ =
Chlorures A préciser par groupes de types
__Sulfates )
POLLUANTS SYNTHETIQUES A préeiser par groupes de types snite 4 I'inventaire
SPECIFIQUES exceptionnel 2005 cusuivi des moléeules pertinentes
I e _____par bassin on sous bassin.
POLLUANTS NON SYNTHETIQULS | A préeiser pag groupes de (ypes sujte  I'inventaire
SPECIFIQUES exceptionue] 2005 of snivi des moléeules pertinentes
. pai_hassin on suus bassin,

Conry o ‘eay natyrellement panvees en oxygene

PARAMETRES LIMITES SUPERIEURE ET (¥
] - BONTIAT
BILANDEI OXYGENE ] N
Oxygene dissous (mgOyh 17.5 0]
_Tauy de saturation en O, dissous (%) | |80-65]

Cours o ‘van vatwrellement riches cn matidres organigues

T Uinenis surtricuRe 1
INFERIEURE DU BON ETAT

| S, T

PARAMITRES

BILANDE L'OXYGENE
__Carbone organique (mg €'11)

Cours d’eay narrellement froids (tempdrature de eau infericare a 14 °C) et peu alealing
(] mux_inférieur o 8.3 unité pH) moins sensibles aux tencurs en NH, Y (HER 2 Alpes
internes - conrs d'ean trés petits a moyens).

s LIMITES SUPERIEURE ET
AME '8 7 ;
PARAMETRE INFERIEURE DU BON ETAT
NUTRIMENTS
NH; "(mg NH, /D) 101 - 1]
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Cours o can natwrellement acides

LINHTES SUPERILURE E1

PARANE TRLS - -
PARARIEIRES INFEREURE DU BON CTA(

ACIDITICATION
pH minimum 16 - 5.8]
pHmwaximal 8.2 -9

Cours.d oy des zones de rowrbicres
Non prise en compte du paramétre « varbone organicue ».

Conrs d 'cat de temperature natireifement dleveée (HER 6 - Mediterrande)
Not prise en compie dir pmamétre « @mpéramre » car les températures estivales sont caturellement
dlevées de maniere ideirrenie du fait des influences ¢limatiyues.

R e R L R R S SV T T

Tableau 6

Paramétres physico-chimiques complémentaires
pouvant étre utilisés pour les progranunes de mesures pour les cours deau

PARAMETRES LIMITES St PERIEURE ET INFERIGURE DU BON ETAT
BILAN DE L"OXYGENE
DCO (a1 Oa) 120 - 30
NKJ {g/l N) -2}
PARTICULES EN SUSPENSION
MES (ng/l) 128 50)
Tucbidite (NTU) _ JIREEN
EFFETS DES PROLISLRATIONS VEGE TALES
Chlorophiyile a 1 phéopigments (1wl 110 60}
Taux e saturation en Oy dissens (%) o -130]
pH {unite pIh 18- 8.5)
AO2 (mini-maxi) (img/l O1) - 3]
ACIDIFICATION
Ahuniniun (dissous) (pg/)
pH <65 1 = 10]
H = 6,5 100 - 2001
POLLUANTS SYNTHETIQUES A preciser par gronpes de types suite i Pinventaise
SPECIFIQUES exceptionnel 2005 et suivi des moldeules pertinentes
par bassin ou sous bassin,
POLLUANTS NON SYNTHETIQUES | A préviser par groupes de types suite & Uinventaire
SPECIFIQUES cxceptionng| 2005 et suivi des molécules pertinentes

__Pac bassin ou sous hassin,

P £
VIC S/CERE - ZA de Comblat | J’ ;
g A

Ave &
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Le rejet de la station d'épuration se fait dans la Cére via une conduite.

Nous faisons ici un calcul de dilution entre 'amont et I'aval du rejet de la station d'épuration du bourg. Le principe
est donné ci-aprés.

Station d’épuration

Crej, Qrej

A

Cam, Qam Milieu récepteur : Cav, Qav
La Cere

v

v

Crej, Qrej : concentration et débit au niveau du rejet de la station
Cam, Qam : concentration et débit du milieu récepteur en amont de la station d'épuration
Cav, Qav : concentration et débit du milieu récepteur en aval de la station d'épuration

Le principe de conservation des charges permet d'écrire :
Cav.Qav = Cam.Qam + Crej.Qrej

D'ou Cav = (Cam.Qam + Crej.Qrej)/Qav  avec Qav = Qam + Qrej

Plusieurs hypothéses sont faites pour ce calcul :

- La DREAL a estimé le débit d'étiage du ruisseau de la Cére a 350 I/s (soit 30 240 m%/j)
- Par ailleurs, la Cére est une masse d'eau dont 'objectif est le bon état 2015.

- Nous considérons les valeurs obtenues en sortie station issues de notre hilan STEP 2012. Pour le débit de
rejet Qrej, nous considérons le débit journalier du jour du bilan : 988 m¥j.

- concernant la concentration & 'amont du rejet Cam, nous nous plagons en milieu de classe 1A.

Les résultats obtenus sont les suivants :

- pour le paramétre DCO : Cav = (10*30 240 + 30*988) / (988+30 240) = 10.6 mg/l

- pour le paramétre DBO5 : Cav = (1.5*30 240 + 3*988) / (988+30 240) = 1.54 mg/|

- pour le paramétre MES : Cav = (12.5*30 240 + 5*988) / (988+30 240) = 12.2 mg/l

- pour le paramétre Ptot : Cav = (0.025*30 240 + 0.34*988) / (988+30 240) = 0.01 mg/I
- pour le paramétre NTK : Cav = (0.5*30 240 + 3*988) / (988+30 240) = 0.67 mg/|

= Ces résultats montrent que le rejet de la station d’épuration ne déclasse la Cére sur aucun parametre
(avec les hypothéses faites).

c 2 EA - IVl - Affaire n® 2010-29 - Octobre 2012 9
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V. VOLUMES ET DES CHARGES DE POLLUTION ACTUELLES ET FUTURES

La directive européenne du 21 mai 1991 sur les eaux résiduaires urbaines a établi une nouvelle définition de
I'équivalent-habitant (noté EH) correspondant a «la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique en oxygéne sur cing jours de 60 grammes d'oxygeéne par jour ». Cette nouvelle définition ne sert
gu'a convertir en équivalents habitants la masse de pollution regue par une station d'épuration ou transitant en
un point du réseau.

Les effluents collectés par les réseaux du bourg sont traités au niveau d’une station d'épuration de type boues
activées mise en service en 2010. Elle est dimensionnée pour traiter, en conditions de temps sec, environ
6 500 E.H. soit 1 555 m?j et 426 kg/j de DBOS.

V.1. CHARGES HYDRAULIQUES

Il s'agit de déterminer les volumes qui seront envoyés dans la station d'épuration d'ici 15 ans en prenant en
compte les volumes d'eaux usées actuellement collectés par les réseaux d'assainissement, les apports dus a
I'accroissement de la population, le raccordement éventuel de secteurs actuellement en assainissement
individuel, Iimplantation éventuelle de nouvelles entreprises, le volume résiduel des eaux claires parasites aprés
réhabilitation du réseau et 'amélioration du taux de collecte en terme de volume aprés travaux.

» Volume d’eaux usées actuellement collecté par le réseau du bour
au du bourg

Nous retenons ici le volume moyen d’eaux usées mesuré par temps sec lors de notre campagne de mesures en
nappe haute.

V v acTueL = 232 m ¥j

o Volume d’eaux usées généré par la fréquentation touristique

Les mesures réalisées en février (en partie pendant les vacances scolaires d'hiver) ne sont pas représentatives
de la pointe estivale. Il convient de rajouter la fréquentation de 30% de plus des résidences secondaires, des 2
campings, de I'Hotel Beauséjour et du centre ORTF (50% supplémentaire), ce qui représente 480 EH.

V eutounismiaue = 57.6 m %

¢ Volume d’eaux usées généré par les raccordements futurs

La carte de zonage, réalisée en 2003, prévoyait le raccordement de 4 secteurs sur les réseaux collectif du
bourg, a plus ou moins long terme :

Il s’agit des secteurs de :
- COMBLAT LE CHATEAU, regroupant 25 habitations,

- LES CAYRES / ZA de COMBLAT, raccordé a la nouvelle station d'épuration, en méme temps que sa mise en
ceuvre en 2010,

- SALVANHAC, regroupant 51 habitations,
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- COMBLAT LE PUY/COMBLAT LE PONT, regroupant également 50 habitations.
De plus, une extension de réseau est prévue a DAISSES pour raccorder 3 habitations.

= 3 des 4 secteurs sont a ce jour toujours en assainissement non collectif. Leur raccordement
correspondrait a 277 EH supplémentaires traités a la station d’épuration (sur la base de 2.15
personnes/habitation — données INSEE VIC SUR CERE.

De plus, plusieurs lotissements vont étre développés au niveau du bourg d'ici a 15 ans et donc raccordés au
réseau d'assainissement collectif :

- « Les Sources 2 » avec 7 lots,
- « Les Cols » avec 15 & 25 lots,
- un petits lotissementde S lots a ....( ?)

Par ailleurs, en dehors de ces zones de lotissements, la marie prévoit d'accorder, sur les 10 ans a venir, environ
5 permis de construire par an.

Toutes ces potentialités de développement représentent donc 87 habitations supplémentaires soit, sur la base
de 2.15 habitants/logements, environ 190 habitants supplémentaires.

A cela, il convient de prendre en compte les projets d’urbanisme en cours :

- La maison de retraite des Cayrouses avec 70 lits,

- La construction du nouvel Office du tourisme sur 200 m2,

Quant au projet d'extension de la ZA des Cayres sur 3 & 16 ha, le projet n'est pas suffisamment défini pour le
prendre en compte (type d’entreprises, nombre de salariés...).

Le volume supplémentaire d'eaux usées engendré par le développement urbain est le suivant :

V' £u RaccorDeMENTS FuTuRs urBaNisaTion = (277 + 190 + 70 habitants)*150 I/j = 80 m3j

e Volume d’eaux claires parasites permanentes résiduel

Il transitait lors de notre campagne de mesures 74 % d'eaux claires parasites permanentes (rapport entre la
quantite d'ECPP et le volume total d'effluents) dans les réseaux d'assainissement du bourg soit 720 m#j. Les
travaux proposés dans la suite du rapport vont notamment avoir pour but de faire baisser cette valeur.

Les travaux vont concerner :

- des trongons drainants (trongons 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 5)

- entrée de source et ruisseau actuellement raccordés au réseau d’eaux usées en amont du PR2, rive
gauche de la Cére

Ces entités représentent 94 % de la quantité¢ d’'ECPP mesurée lors de notre inspection nocturne. Nous
admettrons qu'aprés travaux, la quantité d’'ECPP résiduelle sera égale a 30 % du volume total d'effluents (prise
en compte d'une marge de sécurité).

Vecep resipueL = 216 m¥j

c 2 EA - IVl - Affaire n° 2010-29 — Octobre 2012 1



Mise & jour de I'étude diagnostique du réseau d'assainissement collectif Commune de VIC sur CERE
Programme de travaux

e Volume d’eaux usées collecté aprés amélioration du taux de collecte

Le taux de collecte de la pollution exprimé en termes de volume était de 94 % lors de la campagne de mesure.
Nous admettons qu'aprés les travaux cette valeur restera inchangée.

VEu Taux ok coLLecTe LE Bourg = 0 M¥j

¢ Volume d’effluents en période de temps sec

V roraL temps sec = V euactueL + V Eu rrequENTATION ToURIsTIQUE SUP + V' Eu RaccORDEMENTS FuTURs + V Ecep ResioueLt V Eu
TAUX DE COLLECTE

V toTaL Temps sec LE Boura = 585.6 m3j soit 3 905 EH

A I'horizon 15 ans et selon les hypothéses de calculs faites, la station d’épuration de la ville de VIC SUR CERE
apparait suffisamment dimensionnée en terme de charge hydraulique.

V.2. CHARGE ORGANIQUE

La charge organique en termes de DBO5 a traiter en situation future est déterminée a partir des prévisions
d'extension du réseau de collecte et de la définition de I'équivalent habitant :

DBO5 : 60 glj/hab

e Charge organique actuellement collectée

La charge organique théoriquement collectée (issue du réle de I'eau) est :

Coeos actuerLe = 116 kg/j

e Charge organique due a la fréquentation touristique non mesurée pendant notre campagne
hivernale :

Dans le paragraphe 1X.1, 480 EH ont été estimés non mesurés lors de notre campagne de mesure. La charge
organique en découlant est :

Cosos acTueLLe = 28.8 kg

e Charge organigue due aux raccordements futurs a I'horizon 15 ans

Nous avons vu précédemment les potentialités de raccordement de nouveaux secteurs sur le réseau du bourg.
Les charges de pollution engendrées par cette population supplémentaires sont les suivantes :

Cosos RaccoRDEMENTS FuTURS URBANISATION = 537 habitants*0.06 kg/j = 32.2 kg/j
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o Charge organique totale en période de temps sec

Pour le parameétre DBOS, la charge organique totale est calculée de la maniére suivante :

C peos ToraLe = C peos acTueLLE + C pBos RaccorpemENTs FuTurs + C pBos TouRISTIQUE

Coeos otaLe = 177 kg/j soit 2 950 EH

La station d'épuration de la ville de VIC SUR CERE apparait surdimensionnée en terme de charge organique.
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VI. PROGRAMME DE TRAVAUX

VI.1. PRINCIPES GENERAUX

Ce programme de travaux détaille les caractéristiques des équipements & mettre en place et les colts
d'investissement des solutions proposées. Les objectifs sont :

- de réduire les entrées d'eaux claires parasites

- de supprimer les rejets de temps sec d'eaux usées

- de limiter les entrées d’eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées

- d’'améliorer le traitement des effluents collectés

- d’améliorer le transfert des effluents par temps de pluie et d'éviter les mises en charge des réseaux voire

les débordements

Ce programme de travaux a été en grande partie bati a partir des observations effectuées par DUBOST
Assainissement lors de ses inspections caméra, des mesures et observations faites lors de I'étude, ainsi
que sur les remarques ayant pu étre faites par la Lyonnaise des Eaux (gestionnaire réseaux).

Les travaux lourds qui sont développés dans les paragraphes qui suivent doivent étre associés a des
interventions ponctuelles gérées par la commune pour améliorer au quotidien leur fonctionnement.

Quelques unes de ces interventions sont listées ci-dessous :

- Procéder régulierement & des inspections télévisées sur les zones & problémes, sur les vieux réseaux ou
sur les secteurs dont on souhaite connaitre I'évolution

- Procéder réguliérement au curage des conduites sur les zones a faible pente pour prévenir la formation de
dépbts et de bouchons. Ceci contribuera notamment a une augmentation du taux de collecte de la pollution.

- Procéder a des travaux de magonnerie dans les regards de visite pour améliorer les écoulements et
supprimer les infiltrations (prévoir une visite approfondie par quartier selon un calendrier).

- S'assurer de la conformité des futurs branchements et de la nature des eaux qu'ils apportent. Aucun
drain, vide cave ou autre source d'eaux claires ne doit étre raccordé a la conduite d’eaux usées. Les
conduites doivent étre étanches méme dans le domaine privé, du moins pour les branchements d’eaux
usées.

- S'assurer que les propriétaires procedent a la mise en conformité des branchements existants (selon
les résultats des tests au colorant et a la fumée).

- Sensibiliser les abonnés raccordés de la nécessité de déconnecter leur fosse septique ou leur fosse
toutes eaux du réseau de collecte.

- Sensibiliser les usagers des maisons de retraite, par exemple, de ne pas rejeter de lingettes dans le réseau
d'assainissement.

- vérifier que les entités génératrices de rejets autres que hors domestiques (boucherie, hotel-restaurant,
abattoir, imprimerie, huilerie....) sont bien équipées d'un prétraitement correctement dimensionné et
entretenu avant raccordement au réseau communal.
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La suite du rapport détaille les propositions de travaux & mettre en place dans le réseau d'assainissement de la
commune. Ces travaux sont estimés financiérement en tenant compte de la réfection de la voirie dans le cas de
la pose de nouvelles canalisations sous chaussée. Des priorités sont également proposées. Elles sont données
a titre indicatif et pourront étre revues en fonction des opérations d'aménagement envisagées. Elles ont été
définies sur la base :

- des quantités d'ECPP mesurées lors des inspections nocturnes
- des résultats des passages caméras

- de l'intensité des mises en charge constatées dans la modélisation pour le transfert d'une pluie de période
de retour 10 ans

Les estimations financiéres sont du niveau étude préliminaire et sont données pour I'année 2012, Nous ne
chiffrerons pas les travaux de mise en conformité des branchements particuliers en domaine privé. Elles
n'intégrent pas non plus les colts de curage des réseaux qui relevent de I'entretien régulier des réseaux.

En ce qui concerne le remplacement des réseaux, elles prennent en compte le linéaire de réseau, le diamétre, la
nature du matériau, le nombre de branchements, la profondeur, la localisation (terrain agricole, voie communale
ou départementale). Elles ne peuvent étre assimilées a un coilt projet de maitrise d'ceuvre. Elles
s’entendent hors demande particuliére du concessionnaire de voirie.
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VI.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX PROPOSES

VI.2.1. Priorité 1

@ Sur I'ensemble des secteurs desservis par le réseau d’assainissement collectif

Lors de la reconnaissance du réseau et lors de I'ITV, un certain nombre d’anomalies ont été repérées sur
plusieurs regards. Ceux-ci sont localisés sur le plan du programme de travaux avec leur N° et I'anomalie
principale. Ainsi, 14 regards doivent étre réhabilités. Il peut s’agir de perforations, de problémes de jonctions
entre buses, d'infiltrations, de radiers en mauvais état voire absents, de tampons cassés...

Nous ne parlons pas ici des anomalies fonctionnelles hydrauliques (dépéts, stagnation d’effluents, formation de
bouchons...). Nous avons déja mentionné qu'elles étaient nombreuses dans les réseaux d'assainissement de
VIC en raison du manque de pente. Un travail régulier et rigoureux de curage doit étre effectué afin :

- d’améliorer le transfert de la pollution jusqu’a la station d’épuration

- d’éviter le rejet massif de pollution au milieu naturel par temps de pluie, au niveau des déversoirs
d’'orage.

@ Rue Antoine Fayet

- Des tests de branchement contrdlant les raccordements EU=EP ont été réalisés sur ce secteur. Les
habitations ayant des mauvais branchements ont été identifiées. La collectivité devra solliciter les
propriétaires pour une mise en conformité de leur branchement d’eaux usées.

Le réseau EP de la rue Antoine Fayet, collectant entre autre des sources et un ruisseau, est connecté
au réseau EU en bas de la rue via une surverse. Lorsque les mises en conformité des branchements
EU de la rue seront réalisées, le réseau EP devra se déverser dans la Cére (supprimer la connexion
avec le reseau EU dans la surverse). Cette connexion représentait une entrée ’ECPP trés importante :
377 m¥j en mesure ponctuelle en février 2012, soit 58% du volume d'ECPP mesuré a I'entrée de la
station d'épuration lors des mesures nocturnes.

Le trongon 15 est en fibres-ciment sur I'ensemble de son linéaire. Il présente plusieurs anomalies
structurelles dont certaines graves comme des cassures, fissures et perforation. L'apport dECPP a été
estimé & environ 38 m¥j lors des mesures nocturnes. Les travaux proposés consistent a refaire en
integralité le réseau sous cette rue trés sollicité par le passage d'engins lourds (carriére a proximité —
passage de nombreux camion).

© Avenue André Menrer §)ER L\EL

- Le réseau EU, & I'aval du DO6 et PR2 est en @250 mm au moins jusqu’au regard n°567. Puis, du Rg
n°567 & 564, nous ne connaissons pas le diamétre (réseau inaccessible : regards sous goudron). A
l'aval du DO7, il repart en @200 mm. Ce trongon est de plus en mauvais état. Le passage caméra
(Trongon 14) a mis en évidence de nombreux défauts structurels. Il est responsable de 'entrée de
15 m%j d'ECPP.

= Nous préconisons le remplacement de ce trongon (au moins du Rg n°285 a 564 et peut-étre plus) en 300
mm pour faciliter 'écoulement des effluents et éviter les mises en charge du réseau EU.

@ Place de la Mairie
Une grille est connectée au réseau EU sur la place. A ce jour, il n’existe pas de réseau EP.

= Nous préconisons la mise en ceuvre d’un réseau EP sur 50 ml traversant la place jusqu’au regard n°313.
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© Rue des Iris/ rue des Roses

La modeélisation du réseau EP a montré une capacité insuffisante du trongon : Rg n°135 & 138, en
© 160 mm et du trongon Rg n°143 & 150 en 200 mm.

= Nous préconisons le remplacement de ces 2 trongons EP en diamétre supérieur : & 300 mm.

® Les Cayrouses

La connexion de la conduite de refoulement provenant de I'ancienne station d'épuration (transférant
donc 90% des effluents arrivant & la STEP) n'est pas hydraulique. En effet, I'arrivée de la conduite dans
le Rg n°59 se fait :

- d'une part, en face la conduite provenant de Comblat Le Chéateau : lorsque les pompes se
déclenchent, une partie des effluents remonte dans cette conduite et la meite en charge
(ponctuellement) jusqu’aux Rg n°56 et 57,

- d'autre part, a la perpendiculaire dans le regard 59 : ce volume trés important doit donc, par
a-coup, suivre une trajectoire a 90°.

= Nous préconisons de déplacer la connexion de la conduite de refoulement dans le regard EU aval n°60.

VI.2.2. Priorité 2
@ Rue de la reine Margot

La partie du collecteur inspecté par caméra (trongon 9) présente des anomalies structurelles et
d'étanchéité. Plusieurs infiltrations ont été remarquées (42 m¥j d’ECPP mesurés). Le remplacement de
ce trongon en & 300 mm (augmentation du &) est prévu dans le programme de travaux.

® Rue Coffinhal

La Lyonnaise des Eaux nous a transmis un passage caméra réalisé sur cette rue en Mars 2011. Le
collecteur présente des anomalies structurelles. Toutefois, I'intervention sur cette rue étant trés délicate
(rue étroite du vieux bourg), nous ne proposons pas son remplacement dans le programme de travaux
(pas de trongon drainant identifig).

© Rue Laborie

La partie du collecteur inspecté par caméra (trongon 8) présente 2 anomalies structurelles et
d'étanchéité importantes mais ponctuelles : 1 cassure et 1 grosse infiltration au niveau d'un regard
borgne. Nous proposons ici un traitement ponctuel des défauts. Les travaux proposés ne consistent pas
a refaire en intégralité le collecteur mais & le reprendre ponctuellement compte tenu de I'accés difficile
de cette rue. Les mesures nocturnes ont mis en évidence I'entrée de 11 m3j d'ECPP.

© Rue St Rémy

Le trongon 11 n'a pas pu étre inspecté en raison de son manque d'accés. Toutefois, lors des mesures
noctumes, ce trongon de 50 ml était responsable de I'entrée de 8 m¥j. Pour cette raison, nous
préconisons sont remplacement dans son ensemble (depuis les WC publics jusqu'au Rg n°221),
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© Allees des Roses

- Une partie du réseau d’eaux pluviales du lotissement présente un sous-dimensionnement pour assurer
le transfert d'une pluie de période de retour 10 ans (dépassement de la capacité au pic de pluie de
15%). La pose d'un réseau ¢500 EP est a prévoir sur un linéaire de 210 métres.

® Avenue de la Promenade

Il n’existe qu'un réseau d'eaux usées sur cette avenue. Les eaux pluviales des toitures sont soit gérées
a la parcelle, soit raccordées au réseau EU. Des tests a la fumée ont été réalisés sur ce secteur et
seules 4 branchements ont été relevés non conformes. Si les branchements sont siphonnés, le
mauvais branchement n'a pas pu étre mis en évidence. Il conviendra ainsi, dans un 1¢ temps, de
réaliser une enquéte auprés des particuliers quant a leur branchement EP. Si la majorité est connectée
au réseau EU, la collectivité pourra envisager la mise en ceuvre d'un réseau pluviale en méme temps
que I'enfouissement d'un réseau EDF moyenne tension en 2013/2014, avec création d'un fossé servant
d'exutoire jusqu'a la Cere.

VI.2.3. Priorité 3
@ Rue Bertrand

- Le trongon 10 est un réseau unitaire en partie en PVC et en partie en bati. L'inspection caméra a
montré un réseau en mauvais état structurel. Les mesures nocturnes ont mis en évidence l'entrée de
7 m%j d'ECPP.

= Nous préconisons le remplacement de ce trongon dans le programme de travaux.

® Avenue Murat Sistriéres

- Le trongon 12, situé a l'aval du Tr 10, présente des anomalies essentiellement au niveau de 2
branchements, 3 emboitements et d'1 regard non étanche. Nous proposons ici un traitement ponctuel
des défauts. Les travaux proposés ne consistent pas a refaire en intégralité le trongon et les
branchements mais :

- @ reprendre les 2 branchements non conformes au niveau de leur raccordement sur la
canalisation principale (ouverture de tranchée, pose de culotte de branchement et de
manchons),

- de reprendre par l'intérieure I'étanchéité de la canalisation sur 3 ml (chemisage),

- de réhabiliter un regard.

® Avenue du Docteur Jean Lambert

Le trongon 13 présente quelques anomalies ponctuelles que nous proposons ici de traiter
ponctuellement. Les travaux proposés consistent ainsi a reprendre le branchement non conforme et le
regard 217.

@ Les Aucans

- Le trongon 5, correspondant au collecteur passant en contre bas de I'Avenue Emile Duclaux, est situé
dans sa totalité en domaine privé. Le passage caméra a montré un collecteur en assez mauvais état,
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avec des problémes d'écoulement (flaches) créant des zones de conduites immergées et regards en
charge.

= Nous préconisons le remplacement de cette conduite. L'intervention sur cette conduite n’étant pas facile
compte tenu de son passage en domaine prive, nous préconisons également son déplacement.

© Cote de I'Ourquie

- Le trongon 3 en fibres-ciment est un réseau d’eaux usées en mauvais état (racines, perforation,
infiltration).

= Nous préconisons le remplacement de ce trongon dans le programme de travaux.

® Entre I’Avenue du Docteur Jean Lambert et I’Avenue Max Mabit Fournier

- Letrongon 6 apporte environ 5 m¥j d’'ECPP. L'ITV a permis de mettre en évidence quelques anomalies
localisées sur la partie centrale du trongon. Nous proposons de reprendre la conduite sur les 25 ml en
mauvais etat par réhabilitation par l'intérieure (chemisage).

- Des entrées d'eaux claires ont été visualisées lors du passage caméra (réalisé en conditions de temps
sec) par l'intérieur de 2 branchements. Il conviendra de réaliser des enquétes chez les particuliers afin
de déterminer l'origine de ces ECPP ou éventuellement de réaliser une inspection caméra des
branchements eux-mémes. Selon le résultat de ces enquétes, des travaux complémentaires pourront
étre entrepris.

- 2 habitations situées en contre bas le 'Avenue du Docteur Jean Lambert ne sont pas raccordées au
réseau d'assainissement. Une extension du réseau est préconisée pour collecter ces 2 habitations.

@ Daissés

3 habitations ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement. Une extension du réseau est
préconisée pour les collecter.

© ZA des Cayres
- Une partie du réseau d'eaux pluviales de la ZA présente un sous-dimensionnement pour assurer le
transfert d'une pluie de période de retour 10 ans (dépassement de la capacité au pic de pluie de 3%).
La pose d'un réseau ¢p400 EP est & prévoir sur un linéaire de 200 métres.

© Combilat le Chateau

Ce secteur fonctionne actuellement en assainissement non collectif. L'étude de zonage réalisée en
2003 prévoyait le raccordement du secteur sur la ZA des Cayres & moyens termes.
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VI.2.4. Priorité 4
© Avenue Max Mabit Fournier

- Une partie du réseau d'eaux pluviales de I'Avenue Max Mabbit Fournier présente un sous-
dimensionnement pour assurer le transfert d’'une pluie de période de retour 10 ans (dépassement de la
capacité au pic de pluie de 1.3%). La pose d'un réseau &¥500 EP puis d'un @600 EP est & prévoir sur
un linéaire de 350 métres au total.

® Avenue du Docteur Jean Lambert

- Une partie du réseau Unitaire de I'Avenue du Docteur Jean Lambert entre les Rg n°215 et 216 présente
un sous-dimensionnement pour assurer le transfert d'une pluie de période de retour 10 ans
(dépassement de la capacité au pic de pluie de 1%). La pose d'un réseau @300 UN est & prévoir sur
un linéaire de 30 metres.

® Comblat le Pont et Comblat Le Puy
- Ce secteur fonctionne actuellement en assainissement non collectif. L'étude de zonage réalisée en
2003 prévoyait le raccordement du secteur sur la nouvelle station d'épuration a long terme.
@ Salvanhac

- Ce secteur fonctionne actuellement en assainissement non collectif. L'étude de zonage réalisée en
2003 prévoyait le raccordement du secteur sur le réseau existant « aux Sources » a plus long terme.

VI.2.5. Zones de développement

© Les Cols : projet de 15 4 25 lots

Les eaux pluviales rejoindront en 1 ou plusieurs points le ruisseau de Cols, selon I'aménagement de la zone.
Ce ruisseau est collecté par un réseau EP au niveau du Rg n°188 rejoignant le bief via un @600 mm.

= La modélisation n'a pas mis en évidence de mise en charge du réseau aval 600 mm EP sur la base de
la collecte de 40 habitations supplémentaires.

Les eaux usées pourront étre connectées au réseau EU de I'Avenue Max Mabit Fournier.

® Maison de retraite

Les eaux pluviales pourront étre connectées au réseau EP existant dans la zone des Cayrouses, rejoignant
un bassin d'orage dont les caractéristiques ne sont pas connues. Mais le réseau EP a 'amont en &500 mm
devrait étre suffisant.

Les eaux usées seront raccordées ? (a préciser ol est prévu le branchement).

© ZA des Cayres

Les eaux pluviales : si le réseau EP aval de la zone est remplacé par un @400 mm comme préconisé dans
le programme de travaux, les EP de la zone pourront étre collectées sur le réseau.
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= La modélisation n'a pas mis en évidence de mise en charge du réseau aval @400 mm EP jusqu'a 100 %
de limperméabilisation de la surface de la ZA.

Les eaux usées pourront se raccorder sur le réseau EU existant de la ZA.

@ Extension de la ZA des Cayres
Nous n'avons pas assez de données sur le projet pour projeter les points de raccordement EP et EU possible.
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X.3. ESTIMATIONS FINANCIERES

X.3.1. Priorité 1

Travauxa entreprendre en tranche 1

Descriptif Unité | Quantité | Prixunitaire | Montant Influence attendue sur
Euros HT Euros HT le fonctionnement des réseaux
1-Ensemble du bourg
- Regards a réhabiliter U 12 600 7 200] - Amélicration de I'état structurel des réseaux
2 -Rue Antoine FAYET
o f: oll.lﬁltjhor;des [r:roprléttasres el UGl PM| - Elimination de 370 m*j dECPP sur un total de 640 m’]
IR rEaElamanD mesuré lors de la nocturne, soit 58 % - Amélioration du
@ -Deconnecter le réseau EP du réseau EU au droitde ; S - fonctionnement du réseau et du poste de refoulement
|a sunerse S1 Ft Eugéne Pagés, par temps sec
- Elimination de 38 m*j d'ECPP sur un fotal de 640 m*j
- Pose dun réseau ¢ 200 EU en PVC, ycompris
o . o YAERE U 270 470 126 900|mesuré lors de la nocturne, soit 6 % - Amélioration du
reprise des branchements (1 ongon 15) .
fonctionnementdu réseau par temps sec
3 - Avenue André MONIER
_Eliminati 35 3
- Pose d'un réseau 200 EU en PVC, y compris reprise des Ellmllnahon datnmidd ECBP sirun ok d.e 649 g
7 u 130 360 46 8001 mesuré lors de la nocturne, soit 2,3 % - Amélioration du
branchements (T rongon 14) i
A fonctionnement du réseau par temps sec
4 -Place de la Mairie W
- Pose d'un réseau f300 EP én PVC sur 50 métres jusqu'au
réseau EP du bas de la place, ycompris reprise des U 50 400 20000
branchements
5-RuedesIris - rue des Roses
- Pose d'un réseau f300 EP en PVC, ycompris reprise des U 185 440 68200 Amélioration dl:l fonctionnement hydraulique du réseau
branchements par temps de pluie
6 - Les Cayrouses 00
- Déplacer la connexion de la conduite de refoulement du 6 - Aenétorattom T TNCIOTETTENTMhdraulique du réseau
U 35 110 +850

poste d'Eugéne Pagés

par temps sec

Sous-total tranche 1

Elimination d'environ 423 m*/j d'ECPP sur un total de

273450

640 m3/j soit 66 % (sur la base des mesures
ponctuelles nocturnes)
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X.3.2. Priorité 2

Travaux a entreprendre en tranche 2

Descriptif Unité | Quantité | Prixunitaire | Montant Influence attendue sur
Euros HT Euros HT le fonctionnement des réseaux
1-Rue de la reine Margot
A - 31 e
- Pose d'un réseau 200 EU en PVC, y compris reprise U 70 500 35000 6 EI;mnanon fje 42_ mn ,:de ECPPISW Uil Ze 610 I eh
des branchements (T rorgon 9) 6 % - Amélioration du fonctionnement du réseau par
temps sec
3-Rue Laborie
- : 0 PVC) au droit
(ﬁm?z;":;'jf:{?e"f (p[""‘;t)”e' deréseau (R00PVC)audroit) -, 1 4000 4000 - Efimination de 11 m%j dECPP sur un total de 640 m* soit
moncon o
: 1,8 % - Amélioration du fonctionnement du réseau par
@ - Reprise de 'étanchéité d'un regard borgne (1 rongon 8)f  Ft 1 1500 1500|temps sec
ya
4 - Rue StRémy QWW 'b
L B 3 .
- Pose d'un réseau ¢ 250 EU en PVC, y compris reprise N & - - 1 gltl;mn:ho;fje 8 m i : E(f)PP s.ur un fotal c:: 64(: m*fj soit
des branchements (T roncon 11) 2% - Amélioration du fonctionnement du réseau par
|temps sec
5. Lotissementdu Lac - Allées des Roses
Pose d'un réseau 500 EP en PVC, y compris reprise des U 210 470 98700 Amélioration de fonctionnement hydraulique du réseau
branchements par temps de pluie
6 - Avenue de la Promenade
© - Enquéte auprés des propriétaires pour branchement M
EP (raccordé a I'EU : siphon? Qu géré a la parcelle?)
- Amélioration du fonctionnement hydraulique du réseau
® -Posed'un réseau 300 EP en P‘VC. ycompris reprise par temps de pluie
des branchements lors de I'enfouissement de la ligne a U 560 250 140 000
moyenne tension EDF
© - Création d'un fossé sur 170 ml, jusqu'a la Cére Ft 1 2000 2000

Sous-total tranche 2

308700

Elimination d'environ 60 m*/j 'ECPP sur un total de
640 m’/j s0it9,5 %
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X.3.3. Priorité 3

Travaux a entreprendre en tranche 3

Descriptif Unité | Quantité | Prixunitaire | Montant Influence attendue sur

Euros HT Euros HT le fonctionnement des réseaux

1-Rue Bertrand

- Eliminati 7 m3f dECPP fotal Ll ]
- Pose d'un réseau ¢ 300 UN en PVC, ycompris reprise des Eliminebaree Tty Srun ot de A miy sol

brariehaments (Toseies 10) u 50 550 27 500]1,1 % - Amélioration du fonctionnement du réseau par
1

W / temps sec
2 -Avenue Murat Sistriéres ?’UM} L
© - Reprise ponctuelle de branchement u 2 800 1600] - Elimination de 58 m3/ ¢ ECPP sur un total de 640 m3f
@- Remplacement ponctuel de la conduite sur 3 ml au soit9 % - Amélioration du fonctionnement du réseau par

Ft 1 4000 4000
droit d'infiltraions, y compris reprise des branchements [temps sec
3- Avenue du Docteur Jean Lambert
- Reprise ponctuelle de branchement U 1 800 800 - Elimination de 9,2 m3/j 'ECPP sur un total de 640 m3jj
soit 1,4 % - Amélioration du fonctionnement du réseau par

- Regard & réhabiliter U 1 600 600} temps sec
4 -Les Aucans
de':";;:::;rise‘::: 4200EU en PC, ycompris reprise v 470 350 164 500( - Amélioration du ansfert des effuents
5« Cote de I'Ourquie

T 3 3
- Pose d'un réseau f200 EU en PVC, ycompris reprise des Eimination de 3,3 m" dECPP sur un tolal de 640

U 50 480 24 000]s0it 0,5 % - Amélioration du fonctionnement du réseau par

branchements (T rongon 3)
temps sec
6 -Trongon 6
o.- réha.bllltall(?n par l'intérieure (chemisage) sur 25 ml au Ft ’ 4000 6000
droit des infiltrations {entre Rg 175b et Rg 175)
® Enquéte chezles 2 propriétaires dont le branchement Ft 1 0 el Elimination de 4,6 m*] d'ECPP sur un fotal de 640 m®j
apporte des ECPP (pour vérification des branchements) s0it0,7 % - Amélioration du fonctionnement du réseau par
©-Regard n°174 aoblurer u 1 600 600 temps sec
; d'

© - Pose d'un réseau f200 EU en PVC pour raccorder 2 U 130 250 22,500

habitations en ANC, situées en contra bas de la route

7 -DAISSES
- Pose d'un réseau f200 EU en PVC pour raccorder 3 - permet le raccordement de 3 habitations supplémentaires
. U 170 230 39100,
habitations en ANC sur la STEP du bourg
8-ZA des CAYRES
- Pose d'un réseau f300 EP en PVC, y compris reprise des u 210 410 85 100]” Amélioration du fonctionnement hydraulique du réseau
branchements par temps de pluie
9 -Comblatle chiteau .
- permet le raccordement de 25 habitations \)0 X
- Pose d'un réseau 200 EU en PVC u 800 380|  304000f T R
supplémentaires surla STEP du bourg o
i ’ 1 1 35
F T My 691300 Elimination d'environ 82 m’/j d'ECPP sur un total de

640 m¥] soit 12,8 %
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X.3.4. Priorité 4

Travaux a entreprendre en tranche 4

Descriptif Unité | Quantité | Prixunitaire | Montant Influence attendue sur
Euros HT Euros HT le fonctionnement des réseaux
1- Avenue Max Mabit Fournier
© - Pose dun réseau f500 EP en PVC, ycompris reprise U 170 40 69700
des branchements - sous enrobeé - - Amélioration du fonctionnement hydraulique du réseau
: ; g ; par temps de pluie
@ - Pose dun réseau f600 E.P en PVC ycompris reprise u 175 350 61250
des branchements - en terrain agricole -
2 - Avenue du Docteur Jean Lambert
- Pose d'un réseau f300 UN en PVC, y compris reprise des u 20 800 18000l Amélioration du fonctionnement hydraulique du réseau
branchements par temps de pluie
3 -Comblat Le Pont- Comblat Le Puy
- Ll d tde 50 habitati
- Pose dun réseau 1200 EU en P\C u | 2100 350| 735 0pgf PO e raccordemen. de o8 haviiatons
supplémentaires sur la STEP du bourg
4 -Salvanhac
- permet le raccordement de 50 habitations
- Pose d'un réseau £200 EU en PVC u | 2400 350| 840 000| **" , '
supplémentaires sur la STEP du bourg
Sous-total tranche 4 1723950
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X.4. RECAPITULATIF ET IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

L’estimation financiére des travaux envisagés est d’environ 3 000 000 €HT. Les montants des différentes tranches
de travaux proposees sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

Ce tableau présente également les résultats des calculs de I'impact de chaque tranche de travaux a entreprendre
sur les réseaux sur le prix de I'eau. Plusieurs hypothéses ont été faites :

- la mairie emprunte la totalité de la somme restant a sa charge
- le taux d'interét est de 4.5 %

- la durée de I'emprunt est de 10 ans

Rappelons que le nombre d'abonnés a I'assainissement collectif est de 730 et que la consommation annuelle est
de I'ordre de 94 000 m3/an.

(R — Montantestimé des| Montant estimé des Montant estimé pat | Remboursement | Hausse du prix de
travaux (€HT) subventions (€HT) communale (€HT) annuel (€HT) l'eau (€HT)
1 273 450 84 450 189000 23 886 0,25
2 308 700 62705 245995 31089 033
3 691 300 252 005 439295 55518 0,59
4 1723950 655 043 1068 908 135087 144
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